

Task Name	Duration
پروژه ساختمانی نمونه	
آغاز پروژه	0 days
تجهیز کارگاه	
تجهیز کارگاه اولیه	25 days
تجهیز کارگاه در طول پروژه	110 days
خاکبرداری	
گودبرداری با ماشین	2 days
خاکبرداری دستی و رگلاژ کف	2 days
فونداسیون	
اجرای بتن مگر	3 days
آرماتور فونداسیون	7 days
قالب بندی فونداسیون	5 days
بتن ریزی فونداسیون	1 day
اسکلت	
اجرای شابلون و گروت ریزی	2 days
اجرای بیس پلیت ستونها	3 days
ساخت ستون	10 days
ساخت تیر	15 days
ساخت بادبند و پله	5 days
نصب ستون	3 days
نصب تیرهای حمال	8 days
نصب بادبند	3 days
نصب تیر پله	2 days
اتصالات، جوشکاری و ضد زنگ	10 days
سقف سازی	
ساخت تیرچه های فلزی	10 days
اجرای سقف همکف	4 days
اجرای سقف اول	4 days
اجرای سقف دوم	4 days
اجرای کنسولها و پله	3 days
سفت کاری	
خاکریزی پی و پشت دیوارها	3 days
اجرای دیوار چینی	15 days
ساخت و نصب نعل درگاه ها	4 days
چهارچوب، فریم پنجره ها	6 days
تاسیسات فاز اول	
اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	4 days
اجرای لوله کشی سرد و گرم	8 days
اجرای کانالهای هوا	12 days
اجرای لوله های برق	8 days
نصب ساپورت های تاسیساتی	5 days
کف سازی	
اجرای پوکه سرویس ها	4 days
اجرای پوکه طبقات	6 days
شیب بندی و پوکه ریزی بام	2 days
عایقکاری سرویس ها	3 days

Task Name	Duration
عایق کاری بام	2 days
سقف کاذب	
زیر سازی سقف کاذب	8 days
نصب صفحات رایبتس	4 days
نازک کاری	
گچ و خاک دیوارها	16 days
سیمانکاری آستر	10 days
سفیدکاری	10 days
رویه تخته ماله ای	6 days
سنگ کف	11 days
سنگ قرنیز دیوارها	4 days
موزاییک	3 days
نصب سنگ پله	3 days
در و پنجره و نرده ها	8 days
درب و کمد چوبی	8 days
نمایشی	
اجرای ازاره سنگی نما	2 days
اجرای سنگ نما	16 days
نصب شیشه ها	2 days
کاشی و سرامیک	
کاشی کاری سرویسها	6 days
نصب توالت های شرقی	2 days
نصب سرامیک سرویسها	4 days
تاسیسات فاز دوم	
ساخت و نصب دریچه ها	4 days
نصب دستگاه چیلر	2 days
سیم کشی و کابل کشی	8 days
نصب کلید و پریز و سایر اقلام برقی	4 days
نصب چراغها	1 day
ساخت و نصب تابلوهای برق	5 days
نصب سرویس های بهداشتی و شیرآلات	2 days
نصب آسانسور	30 days
موتورخانه	
اجرای لوله کشی موتورخانه	3 days
نصب دیگها و مشعل پمپها	2 days
تست و راه اندازی و عایق کاری موتورخانه	4 days
نقاشی	
اجرای کامل نقاشی سطوح گچی	8 days
اجرای کامل نقاشی سطوح فلزی	3 days
اجرای کامل نقاشی سطوح چوبی	4 days
تمیز کاری و تحویل و برجیدن کارگاه	
تمیز کاری و تحویل و برجیدن کارگاه	12 days
پایان پروژه	0 days