

گروه فرآیندهای مدیریت پروژه					دامنه‌های عملکردی
گروه فرآیندهای اختتامی	گروه فرآیندهای پایش و کنترل	گروه فرآیندهای اجرا	گروه فرآیندهای برنامه‌ریزی	گروه فرآیندهای آغازین	
خاتمه پروژه یا بخشی از آن	پایش و کنترل بر عملکرد پروژه	هدایت و مدیریت اجرای پروژه	یکپارچه‌سازی و همسویی طرح‌های پروژه	مجوز آغاز پروژه	حاکمیت (Governance)
	مدیریت تغییرات پروژه	مدیریت دانش پروژه			
	کنترل محدوده	صحه‌گذاری محدوده	برنامه‌ریزی مدیریت محدوده		محدوده (Scope)
			گردآوری الزامات		
			ایجاد WBS		
			تعریف محدوده		
	نگهداشت زمان بندی		طراحی زمان بندی		زمان بندی (Schedule)
			تدوین زمان بندی		
	کنترل تامین مالی		برنامه‌ریزی تامین مالی		تامین مالی (Finance)
			برآورد هزینه‌ها		
			تعیین بودجه		
			تصمیم‌گیری ساخت یا خرید		
	کنترل منابع	گردآوری منابع	برنامه‌ریزی مدیریت منابع		منابع (Resources)
		هدایت تیم	برآورد منابع فعالیت‌ها		
	پایش ریسک‌ها	پیاده‌سازی واکنش به ریسک‌ها	برنامه‌ریزی مدیریت ریسک		ریسک (Risk)
			شناسایی ریسک‌ها		
			تحلیل ریسک		
			برنامه‌ریزی واکنش به ریسک		
	پایش تعامل با ذی‌نفعان	مدیریت تعامل با حامی	برنامه‌ریزی مشارکت / تعامل با ذی‌نفعان	شناسایی ذی‌نفعان	ذی‌نفعان (Stakeholders)
		مدیریت تعامل با ذی‌نفعان			
	پایش ارتباطات	مدیریت ارتباطات	برنامه‌ریزی مدیریت ارتباطات		