

گروه فرآیندهای مدیریت پروژه

گروه فرآیندهای اختتامی	گروه فرآیندهای پایش و کنترل	گروه فرآیندهای اجرا	گروه فرآیندهای برنامه‌ریزی	گروه فرآیندهای آغازین	دامنه‌های عملکردی
خاتمه پروژه یا بخشی از آن	پایش و کنترل بر عملکرد پروژه	هدایت و مدیریت اجرای پروژه	یکپارچه‌سازی و همسویی طرح‌های پروژه	مجوز آغاز پروژه	حاکمیت (Governance)
	مدیریت تغییرات پروژه	مدیریت دانش پروژه			
	کنترل محدوده	صحه‌گذاری محدوده	برنامه‌ریزی مدیریت محدوده		محدوده (Scope)
			گردآوری الزامات		
			ایجاد WBS		
			تعریف محدوده		
	نگهداشت زمان بندی		طراحی زمان بندی		زمان بندی (Schedule)
			تعریف فعالیت‌ها		
			تعیین توالی فعالیت‌ها		
			برآورد زمان فعالیت‌ها		
	کنترل تامین مالی		تدوین زمان بندی		
			برنامه‌ریزی تامین مالی		تامین مالی (Finance)
			برآورد هزینه‌ها		
			تعیین بودجه		
		تصمیم‌گیری ساخت یا خرید			
	کنترل کیفیت	مدیریت کیفیت	برنامه‌ریزی مدیریت کیفیت		کیفیت
	کنترل منابع	گردآوری منابع	برنامه‌ریزی مدیریت منابع		منابع (Resources)
		هدایت تیم	برآورد منابع فعالیت‌ها		
	پایش ارتباطات	مدیریت ارتباطات	برنامه‌ریزی ارتباطات		ارتباطات
	پایش ریسک‌ها	پیاده‌سازی واکنش به ریسک‌ها	برنامه‌ریزی مدیریت ریسک		ریسک (Risk)
			شناسایی ریسک‌ها		
			تحلیل ریسک		
			برنامه‌ریزی واکنش به ریسک		
	کنترل تدارکات	هدایت تدارکات	برنامه‌ریزی تدارکات		تدارکات
	پایش تعامل با ذی‌نفعان	مدیریت تعامل با حامی	برنامه‌ریزی تعامل با ذی‌نفعان	شناسایی ذی‌نفعان	ذی‌نفعان (Stakeholders)
		مدیریت تعامل با ذی‌نفعان			
	پایش ارتباطات	مدیریت ارتباطات	برنامه‌ریزی مدیریت ارتباطات		

راهنما (PMBOK 8) در مقایسه با (PMBOK 6):

حذف شده	مشابه قبل	افزافه شده	تغییر کرده
---------	-----------	------------	------------