

گروه فرآیندهای مدیریت پروژه					حوزه‌های دانش
گروه فرآیندهای اختتامی	گروه فرآیندهای پایش و کنترل	گروه فرآیندهای اجرا	گروه فرآیندهای برنامه‌ریزی	گروه فرآیندهای آغازین	
خاتمه پروژه یا بخشی از آن	پایش و کنترل بر کار پروژه	هدایت و مدیریت اجرای پروژه	تدوین برنامه مدیریت پروژه	تدوین منشور پروژه	مدیریت یکپارچگی پروژه
	اجرای کنترل یکپارچه تغییرات	مدیریت دانش پروژه			
	صحه‌گذاری محدوده		برنامه‌ریزی مدیریت محدوده		مدیریت محدوده پروژه
			گردآوری الزامات		
	تعریف محدوده				
	ایجاد WBS				
	کنترل محدوده		تدوین برنامه زمان‌بندی		مدیریت زمان پروژه
			تعریف فعالیت‌ها		
			تعیین توالی فعالیت‌ها		
			برآورد زمان فعالیت‌ها		
	کنترل زمان‌بندی		تدوین زمان‌بندی		مدیریت زمان پروژه
			تدوین زمان‌بندی		
			تدوین زمان‌بندی		
			تدوین زمان‌بندی		
	کنترل هزینه‌ها		برنامه‌ریزی مدیریت هزینه		مدیریت هزینه پروژه
			برآورد هزینه‌ها		
			تعیین بودجه		
	کنترل کیفیت	مدیریت کیفیت	برنامه‌ریزی مدیریت کیفیت		مدیریت کیفیت پروژه
	کنترل منابع	گردآوری منابع	تدوین برنامه منابع		مدیریت منابع انسانی
		توسعه تیم پروژه	برآورد منابع فعالیت‌ها		
		مدیریت تیم پروژه			
	پایش ارتباطات	مدیریت ارتباطات	برنامه‌ریزی ارتباطات		مدیریت ارتباطات پروژه
	پایش ریسک‌ها	پیاده‌سازی واکنش به ریسک‌ها	برنامه‌ریزی مدیریت ریسک		مدیریت ریسک پروژه
			شناسایی ریسک‌ها		
			اجرای تحلیل کیفی ریسک		
			اجرای تحلیل کمی ریسک		
			برنامه‌ریزی واکنش به ریسک		
	کنترل تدارکات	هدایت تدارکات	برنامه‌ریزی تدارکات		مدیریت تدارکات پروژه
	پایش تعامل با ذی‌نفعان	مدیریت تعامل با ذی‌نفعان	برنامه‌ریزی مشارکت/تعامل با ذی‌نفعان	شناسایی ذی‌نفعان	مدیریت ذی‌نفعان